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Планирование деятельности – залог успеха любого проекта. При 
разработке бизнес-плана определяется жизнеспособность проекта и бу-
дущая устойчивость предприятия, прогнозируются различные виды 
рисков, а также определяются перспективы бизнеса на основе коли-
чественных и качественных показателей. Бизнес-планирование поз-
воляет выработать стратегический подход к бизнес-проекту, фирме и 
его рабочей среде через опыт планирования. 
Цель изучения темы разработки бизнес-планов и анализа модели фи-
нансово-экономической деятельности организации с использованием 
программы Project Expert – формирование у студентов теоретических 
знаний, исследовательских и практических навыков по применению ин-
формационно-коммуникационных технологий для управления бизнесом. 
Основной задачей изучения данной темы является подготовка сту-
дентов к использованию информационно-коммуникационных техно-
логий для решения практических задач в принятии решений, а также 
участию в разработке этих технологий. 
В пособии предложены теоретическая и практическая части, поз-
воляющие изучить возможности использования компьютерной про-
граммной системы Project Expert для создания и анализа финансовой 
модели нового, еще не созданного, или действующего предприятия.  
В Project Expert заложены универсальные возможности для модели-
рования предприятия и макроэкономической среды. С ее помощью 
создаются бизнес-планы, выполняется ситуационный анализ инве-
стиционных проектов, разрабатываются схемы финансирования ком-
паний, изучается влияние внешних факторов на процесс реализации 
финансовых планов, осуществляется оперативный контроль за ходом 
выполнения проектов. 
В результате изучения темы студенты должны знать следующее: 
рынок программных продуктов по основным функциям бизнеса, эта-
пы работ по планированию бизнеса, теоретические и практические 
аспекты разработки стратегии развития бизнеса, финансовые показа-
тели (коэффициенты) и их анализ. 
Кроме того, они должны уметь разрабатывать бизнес-план для 
внутреннего пользования и потенциальных инвесторов с помощью 
программных средств бизнес-офиса, а также готовить материалы для 
презентации и защиты проекта (бизнес-плана). 
В завершении изучения темы студенты готовят бизнес-план по со-
зданию собственного предприятия или модернизации действующего, 
на основе которого создается компьютерная презентация, используе-
мая для защиты работы. 
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1. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ  
PROJECT EXPERT 
 
1.1. Назначение программы Project Expert 
 
Программа Project Expert, разработанная российской фирмой 
«Про-Инвест Консалтинг», позволяет создать компьютерную имита-
ционную модель финансовой деятельности предприятия. С помощью 
выбора многочисленных параметров внешней среды и параметров 
деятельности предприятия, вводимых пользователем (обычно финан-
совым менеджером), в диалоговом режиме можно создать достаточно 
достоверную имитационную модель конкретного инвестиционного про- 
екта и оценить полученные экономические показатели и показатели 
эффективности инвестиций. Регулируя установленные параметры ими-
тационной модели, можно наблюдать, к каким последствиям приво-
дят принятые решения или изменения внешних факторов. 
Следует подчеркнуть, что с формальной точки зрения хозяйствен-
ную деятельность любого предприятия можно рассматривать как не-
прерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. 
Эти преобразования всегда связаны с денежными потоками. За деньги 
приобретаются материалы, привлекаются человеческие ресурсы. Про- 
изведенная продукция после продажи превращается в деньги. Таким 
образом, движение денег отражает все, что происходит в экономике. 
Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах, которые их 
порождают. Очевидно, целью любой хозяйственной деятельности также 
является выгода: расходование некоторой суммы предполагает полу-
чение дохода, превосходящего затраты. Это верно как для простой 
сделки купли-продажи, так и для деятельности огромного завода. В свя-
зи с этим предприятие для целей финансового анализа можно рас-
сматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности 
этого генератора проводится в рассматриваемой программе с по- 
мощью методов, широко распространенных в теории и практике фи-
нансового менеджмента. 
Программа Project Expert как инструмент финансового анализа вы- 
полняет две основные функции: во-первых, преобразует описание дея-
тельности предприятия с языка пользователя в формализованное опи-
сание денежных потоков, во-вторых, вычисляет комплекс показате-
лей, по которым финансовый менеджер может судить о результатив-
ности принятых решений. 
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На практике финансовому менеджеру важно не только самому 
убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом 
инвестора, средства которого он предполагает привлечь для расши-
рения деятельности компании или развития нового бизнеса. Чаще  
всего приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим раз-
личные взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых 
проектов. Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче нахо-
дили общий язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий 
содержание и форму представления предложений о финансировании. 
Этот документ, называемый бизнес-планом, является фундаментом 
любой сделки. Международные финансовые организации опираются 
в своей практике на стандарт, разработанный специалистами United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – авторитетной 
организации, созданной Организацией Объединенных Наций. Компа-
ния UNIDO занимается выработкой стратегии экономического разви-
тия стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее дея-
тельности является создание стандартов подготовки инвестиционных 
решений. Важнейшим результатом применения программы Project 
Expert для разработки инвестиционного проекта является создание 
бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам UNIDO. 
Результаты имитационного моделирования с помощью Project  
Expert позволяют также подготовить финансовые отчеты, по которым 
можно определить состояние фирмы в любой момент времени, при-
чем финансовые отчеты формируются в соответствии с принятыми в 
мировой практике стандартами бухгалтерской отчетности. Это осо-
бенно важно для проектов, в которых используются иностранные ин-
вестиции. 
Таким образом, построив при помощи Project Expert имитацион-
ную модель финансовой деятельности предприятия, можно решить 
следующие задачи: 
 разработать детальный финансовый план и определить потреб-
ность в денежных средствах в перспективе; 
 определить схему финансирования предприятия, оценить воз-
можность и эффективность привлечения денежных средств из раз-
личных источников; 
 сформировать план развития предприятия или реализации инве-
стиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию 
маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую раци-
ональное использование материальных, людских и финансовых ре-
сурсов; 
 разработать различные сценарии развития предприятия, варьируя 
значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты; 
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 сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать 
наиболее значимые финансовые показатели, провести анализ эффек-
тивности текущей и перспективной деятельности предприятия; 
 подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестици-
онного проекта, соответствующий международным требованиям, на 
русском и нескольких европейских языках. 
 
 
1.2. Бизнес-план и его разделы 
 
Разработка нового производства для организации или реконструк-
ция действующего ведется на основании бизнес-плана. 
Бизнес-план – это внутрифирменный документ, представляющий 
собой программу деятельности предприятия с целью получения кре-
дита. Бизнес-план относится к классу задач, которые имеют специфи-
ческие параметры входной и выходной информации и алгоритмы 
расчетов. 
Входная информация бизнес-плана характеризуется большими объе-
мами, высокой степенью детализации, разнообразием первичных до-
кументов, территориальной разбросанностью источников и необхо-
димостью расчетов отдельных показателей. Особенность входной ин-
формации диктуется важностью поставленной цели управления при 
разработке бизнес-плана, что предъявляет повышенные требования к 
оперативности информации. 
Процесс обработки характеризуется сложностью взаимосвязи зна-
чительного числа показателей, многоуровневой системой их получе-
ния, а также необходимостью использования логических алгоритмов. 
Бизнес-план состоит из разделов, структура и содержание которых 
строго не регламентируются. К основным разделам бизнес-плана от-
носятся следующие: 
1. Цели и задачи деятельности предприятия. 
2. Обобщенное резюме, основные параметры и показатели бизнес-
плана. 
3. Характеристика продукции. 
4. Анализ и оценка конъюнктуры рынка. 
5. План организационных мероприятий. 
6. Производственная программа. 
7. Ресурсное обеспечение. 




В простейшем случае разработка бизнес-плана выполняется с ис-
пользованием программных продуктов, входящих в состав интегри-
рованного пакета Microsoft Office. Так, разделы, содержащие описа-
ния, оформляются с помощью текстового редактора. Для выполнения 
расчетов используется табличный процессор. Эти средства не позво-
ляют полностью автоматизировать сложный процесс разработки биз-
нес-плана. 
На рынке программных продуктов предлагается несколько ком-
плексов, предназначенных специально для формирования бизнес-пла- 
нов развития предприятия. Одним из наиболее известных среди них 
является Project Expert – комплекс фирмы «Про-Инвест Колсалтинг». 
Программа конструктивно реализована в виде наборов независимых 
модулей, доступ к которым осуществляется из диалоговой формы – 
меню путем выбора закладки (темы) соответствующего раздела, реа-
лизующего тот или иной этап проектирования. 
 
 
1.3. Технология разработки бизнес-плана с использованием  
программы Project Expert 
 
Работа с программой Project Expert может быть представлена в ви-
де следующих основных шагов: 
 построение модели; 
 определение потребности в финансировании; 
 разработка стратегии финансирования; 
 анализ финансовых результатов; 
 формирование и печать отчета; 
 контроль за ходом реализации проекта (актуализация). 
Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует зна-
чительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных 
данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны 
пользователю практически в любой последовательности. Однако от-
сутствие некоторых необходимых исходных данных может блокиро-
вать доступ к другим модулям программы. Независимо от того, раз-
рабатывается ли детальный финансовый план или только предвари-
тельный экспресс-анализ проекта, необходимо, в первую очередь, 
ввести следующие исходные данные: 
 дату начала и длительность проекта (при этом дата должна отно-
ситься к будущему периоду); 
 перечень продуктов и (или) услуг, производство и сбыт которых 
будет осуществляться в рамках проекта; 
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 две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и 
внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения; 
 перечень, ставки и условия выплат основных налогов; 
 описание состояния баланса, включая структуру и состав имею-
щихся в наличии активов, обязательств и капитала предприятия на 
дату начала реализации проекта (для действующего предприятия). 
Следующим этапом процесса построения модели является описа-
ние плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо 
ввести следующие исходные данные: 
 инвестиционный план, включая календарный план работ с указа-
нием затрат и используемых ресурсов; 
 операционный план, включая стратегию сбыта продукции или 
услуг, план производства, план по персоналу, а также производствен-
ные издержки и накладные расходы. 
Для определения потребности в финансировании следует произвести 
предварительный расчет проекта. В результате чего определяется эф-
фективность проекта без учета стоимости капитала, а также объем де- 
нежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита 
капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц. 
После определения потребности в финансировании разрабатыва-
ется стратегия финансирования предприятия. Пользователь имеет 
возможность описать следующие способы финансирования: 
 привлечение акционерного капитала; 
 привлечение заемных денежных средств; 
 заключение лизинговых сделок. 
В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользо-
ватель может смоделировать объем и периодичность выплачиваемых 
дивидендов, а также стратегию использования свободных денежных 
средств (например, размещение денежных средств на депозит в ком-
мерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий). 
Следующий шаг построения проекта – анализ финансовых ре-
зультатов. В процессе расчетов в программе Project Expert автомати-
чески генерируются следующие стандартные отчетные бухгалтерские 
документы: 
 Отчет о прибылях и убытках; 
 Бухгалтерский баланс; 
 Отчет о движении денежных средств; 
 Отчет об использовании прибыли. 
На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществ-




Пользователь может разработать несколько вариантов проектов  
в соответствии с различными сценариями их реализации. После опре-
деления наиболее вероятного сценария проекта он принимается за ба-
зовый. На основе базового варианта проекта производится анализ его 
чувствительности, определяются критические значения наиболее важ-
ных факторов, влияющих на финансовый результат проекта. 
По окончании финансового анализа проекта формируется отчет. 
В программе Project Expert предусмотрен специальный генератор от-
чета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по 
желанию пользователя. В отчет могут быть встроены не только стан-
дартные таблицы и графики, но также таблицы и графики, построен-
ные пользователем при помощи специального редактора. Также поль-
зователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев в ви-
де текста. 
Отчет может быть оформлен в виде текстового документа. Даль-
нейшая работа с ним будет выполняться под управлением текстового 
редактора Word. 
Заключительным шагом при работе с проектом является контроль 
за ходом его реализации (актуализация). 
В программе Project Expert предусмотрены средства для ввода 
фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная  
информация может вводиться ежемесячно. На основе введенной ак-
туальной информации и плана формируется отчет о рассогласованиях 
плановой и фактической информации, которая может быть использо-
вана в процессе управления проектом. 
 
 
1.4. Описание разделов Project Expert 
 
Программа Project Expert состоит из нескольких разделов (прило-
жение А, таблица А.1). 
Раздел «Проект» является первым в содержании Project Expert и 
изначально доступен после открытия или создания проекта. Он пред-
назначен для ввода общей информации о проекте, настройки модулей 
расчета и отображения данных проекта. 
Раздел состоит из шести модулей: «Заголовок», «Список продук-
тов», «Текстовое описание», «Отображение данных», «Настройка рас- 
чета», «Защита проекта», диалоги которых позволяют ввести необхо-
димую информацию о наименовании проекта и сроках его реализа-
ции, сформировать перечень реализуемой продукции, установить за-
щиту от несанкционированного доступа к данным проекта, а также 
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произвести настройку программы для расчета и отображения полу-
ченных результатов. 
В разделе «Компания» можно осуществить ввод данных, характе-
ризующих финансово-экономическое состояние предприятия на 
начало реализации проекта. 
Раздел состоит из четырех модулей: «Стартовый баланс», «Банк. 
Система учета», «Текстовое описание», «Структура компании». 
Раздел «Окружение» активизируется выбором закладки Окруже-
ние в диалоговом окне Содержание. Этот раздел предназначен для 
описания финансово-экономической среды, в которой планируется 
реализация проекта. 
Раздел состоит из пяти модулей: «Валюта», «Учетная ставка», 
«Текстовое описание», «Инфляция», «Налоги», в которых вводятся 
данные об основной (национальной) и дополнительной (экспортно-
импортной) валютах проекта, ставке рефинансирования, а также ин-
фляционном и налоговом окружении финансовых операций проекта. 
Раздел «Инвестиционный план» предназначен для составления 
календарного графика работ (проекта) с указанием отдельных этапов, 
определения необходимых финансовых ресурсов для выполнения этих 
этапов, установления взаимосвязей между этапами, формирования 
активов предприятия (проекта), описания способов и сроков аморти-
зации созданных активов. 
Активизация раздела производится выбором закладки в окне Со-
держание. 
Структура раздела «Инвестиционный план» включает следующие 
модули: «Календарный план», «Список активов», «Ресурсы», «Тексто- 
вое описание». 
Раздел «Операционный план» предназначен для ввода исходных 
данных по сбыту произведенной продукции и об издержках, которые 
могут быть отнесены к периоду производственной деятельности пред- 
приятия, реализующего проект. 
Для активизации данного раздела необходимо выбрать соответ-
ствующую закладку в окне Содержание. 
Раздел «Операционный план» содержит шесть модулей: «План сбы-
та», «Материалы и комплектующие», «План производства», «План пер-
сонала», «Общие издержки», «Текстовое описание», диалоги которых 
позволяют описать запланированную стратегию операционной дея-
тельности предприятия, реализующего проект. 
Заключительным является раздел «Финансирование». 
Потребность в капитале определяется на основании данных, отоб-
ражаемых в плане денежных потоков. Значения сальдо счета предприя-
тия представлены в последней строке таблицы Кэш-Фло и демон-
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стрируют прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия, 
реализующего проект в различные периоды времени. Отрица- 
тельное значение сальдо расчетного счета означает, что предприятие 
не располагает необходимой суммой капитала. 
Перед пользователем стоит задача сформировать капитал таким 
образом, чтобы в каждый период времени значения сальдо расчетно-
го счета имели положительное значение. При этом необходимо при-
держиваться основного принципа: капитал должен быть привлечен 
только в тот период времени, когда это действительно необходимо. 
Также следует принимать во внимание стоимость капитала и усло-
вия, на которых он может быть привлечен. В первую очередь, усло-
вия привлечения капитала должны быть реально выполнимы. Разра-
батывая бизнес-план проекта, авторы должны иметь предварительные 
договоренности с банком, готовым кредитовать проект, либо хорошо 
представлять себе реальный рынок капитала, а также знать, на каких 
условиях могут быть привлечены инвесторы или как может быть ор-
ганизована подписная кампания на акции среди населения и сколько 
это будет стоить. Другими словами, формируя капитал проекта, сле-
дует отчетливо представлять его вероятную стоимость. При определе- 
нии стоимости капитала следует также учитывать стоимость гарантий 
или страхования капитала, а также затраты на проведение реклам-
ной кампании для привлечения капитала. Важным преимуществом 
Project Expert является то, что потребность в капитале определяется с 
учетом инфляции, что, в свою очередь, позволяет избежать грубых 
ошибок в планировании бюджета проекта. 
В программе Project Expert предусмотрена возможность разработ-
ки гибкой стратегии формирования капитала. При этом пользователь 
может описать как процедуры привлечения денежных средств, так и 
процедуры обслуживания долга. 
 
 
1.5. Использование клавиатуры персонального компьютера  
в процессе работы с Project Expert 
 
При работе с системой дополнительно можно использовать сле-
дующие комбинации клавиш для команд: 
 Alt + Backspace – отменить ранее введенные данные; 
 Shift + Del – копировать с удалением выделенной строки; 
 Ctrl + Ins – копировать выделенную строку; 
 Shift + Ins – вставить скопированную строку; 
 Shift + F2 – сохранить внесенные изменения; 
 F5 – открыть Отчет о прибылях и убытках; 
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 F6 – открыть Отчет о движении денежных средств; 
 F7 – открыть Балансовый отчет; 
 F8 – отобразить значения показателей эффективности инве-
стиций; 
 F9 – пересчитать проект с учетом внесенных изменений; 
 F11 – активизировать диалог Детализация результатов; 
 F12 – активизировать диалог Таблица пользователя; 
 Shift + F4 – разместить открытые окна в мозаичном порядке; 
 Shift + F5 – разместить открытые окна каскадом. 
Инструментальная панель содержит кнопки, с помощью которых 
можно выполнять некоторые действия, минуя выбор команд меню. 
Содержание основного меню с указанием команд и их назначений 
клавишных эквивалентов представлены в приложении А, таблице А.2. 
 
 
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ  
БИЗНЕС-ПЛАНОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММЫ  
PROJECT EXPERT 
 
2.1. Пример выполнения задания в среде Project Expert 
 
Составить бизнес-план нового производства по нижеуказанным 
исходным данным: 
1. Название проекта – Производство пирожков. Дата начала про-
екта – 01.01.2014. 
2. Список продуктов – пирожок с рисом, единица измерения – шту- 
ки, начало продаж – 15.01.2014. 
3. Стартовый баланс: денежные средства – 135 000 000 р. 
4. Здания: цех стоимостью 50 000 000 р., срок амортизации – 600 мес., 
износ – 40%. 
5. Оборудование: автомобиль стоимостью 45 000 000 р., срок амор- 
тизации – 120 мес., износ – 30%. 
6. Календарный план: 
 1-й этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ре-
сурсы: электроплита стоимостью 250 000 р.; 
 2-й этап – формирование запасов сырья, длительность – 6 дней, 
ресурсы (наименование, единица измерения, цена, количество): 
– мука, кг, 6 500 р., 100 кг; 
– рис, кг, 7 900 р., 50 кг; 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 50 л; 
– яйца, десяток, 10 000 р., 10 десятков; 
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– масло подсолнечное, л, 14 500 р., 50 л; 
– сахар, кг, 8 000 р., 50 кг; 
 3-й этап – производство, начало этапа – 15.01.2014. 
7. План сбыта: 
 цена – 5 000 р. за 1 шт.; 
 объем продаж: январь – 5 000 шт., февраль – декабрь – по 10 000 шт. 
8. План производства: 
 список материалов и комплектующих (наименование, единица из- 
мерения, цена, количество): 
– мука, кг, 6 500 р., 0,025 кг; 
– рис, кг, 7 900 р., 0,01 кг; 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 0,01 л; 
– яйца, десяток, 10 000 р., 0,003 десятка; 
– масло подсолнечное, л, 14 500 р., 0,002 л; 
– сахар, кг, 8 000 р., 0,005 кг; 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р., 0,02 кВтч; 
 сдельная заработная плата: 
– выпечка – 1 300 р.; 
– продажа – 1 000 р.; 
– транспорт – 900 р. 
Примечание –  При вводе дробных чисел разделяющим знаком должна быть 
точка, а не запятая. 
 
9. План по персоналу: директор – 3 500 000 р., бухгалтер – 3 000 000 р., 
водитель – 1 800 000 р., уборщица – 800 000 р. 
 
Задание необходимо выполнить в следующем порядке: 
1. Разработать бизнес-план по указанным данным. 
2. Распечатать стандартный отчет. 
3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 
4. Проанализировать полученную отчетность. 
 
Выполнение работы 
Для загрузки системы и начала работы необходимо выполнить сле-
дующие действия: 
 Загрузить Project Expert 7 Professional. 
 В меню Проект выбрать Новый. 
 В поля Название ввести Производство пирожков, в поле Файл 
внести Пирожки, установить дату начала проекта – 1 января следую-














Рисуно к 1  –  Окно Проект из основного меню 
 
В закладке Проект необходимо выполнить следующее: 
 Активизировать закладку Проект, нажать кнопку Заголовок, 
заполнить пустые поля данных этого окна по своему усмотрению. 
 Щелкнуть кнопку Список продуктов (рисунок 2), в вызванное 
окно внести: 
– наименование – Пирожок с рисом; 
– единица измерения – штука; 













Рисуно к 2  –  Окно Список продуктов из меню Проект 
 
 Нажать кнопку Текстовое описание (рисунок 3), в открывшееся 
окно внести сведения о фирме: 
– название предприятия – фирма «Пирожок»; 
– дата создания – 01.01.2013.; 
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– адрес: 305041, Гомель, проспект Октября, 56, 50-70-19; 












Рисуно к 3  –  Окно Текстовое описание из меню Проект 
 
 Щелкнуть кнопку Отображение данных, в открывшееся окно 
внести: 
– масштаб: показывать данные по месяцам; 
– итоговые таблицы: отображать пустые строки, валюта итоговых 
таблиц – рубли; 














Рисуно к 4  –  Окно Отображение данных / Итоговые таблицы 
 
В закладке Компания требуется выполнить следующее: 















Рисуно к 5  –  Окно Компания из основного меню 
 

















Рисуно к 6  –  Окно Стартовый баланс, вкладка Денежные средства 
 
 Внести данные: денежные средства – 135 000 000 р.; здания: цех 
стоимостью 50 000 000 р., срок амортизации – 600 мес., износ – 40%; 
оборудование: автомобиль стоимостью – 45 000 000 р., срок аморти-
зации – 120 мес., износ – 30%. 
 Вернуться в меню Компания и нажать кнопку Банк. Система 












Рисуно к 7  –  Окно Банк. Система учета из меню Компания 
 
В закладке Окружение необходимо выполнить следующее: 
 Вернуться в основное меню и активизировать закладку Окруже-
















Рисуно к 8  –  Окно Окружение из основного меню 
 
 Вернуться в меню Окружение и нажать кнопку Налоги (рисунок 9), 
просмотреть ставки налогов и исправить при необходимости. 
В закладке Инвестиционный план требуется выполнить следующее: 
 Вернуться в основное меню и выбрать закладку Инвестицион-
ный план (рисунок 10). 
 В меню Инвестиционный план нажать кнопку Календарный план 
(рисунок 11). В меню окна найти режим Добавить этап. 
 Ввести этап Подготовка оборудования, указать длительность 










































Рисуно к 11  –  Окно Календарный план 
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 В окне Редактирование этапа проекта щелкнуть кнопку Ресур-

















Рисуно к 12  –  Окно Редактирование этапа проекта  
из меню Календарный план 
 
 В открывшемся окне Ресурсы нажать кнопку Редактировать ре-
сурсы, затем нажать клавишу Insert. В появившееся окошко внести 
название ресурса «электроплита», нажать ОК. Далее продолжить ре-
дактирование в текущем окне и ввести стоимость за единицу – 
2 500 000 р., единица измерения – штуки. Затем установить тип ре-
сурса «оборудование», нажать Enter. 
 Нажать кнопку ОК и продолжить редактирование в окне Ресурсы 
(рисунок 13), в котором необходимо выбрать ресурс из окна Список 
доступных ресурсов. Нажав кнопку Занести ресурс, перевести его в 
окно Ресурсы этапа, затем внести количество 1 в нижней части окна 
(рисунок 14). 
 Выйти из окна Редактирование ресурсов, закрыв его. 
 Аналогичным образом добавить этап Формирование запасов 
сырья (рисунок 15), вернувшись в окно Календарный план, и устано-






















Рисуно к 13  –  Окно Редактирование ресурсов  






































Рисуно к 15  –  Окно Редактирование этапа проекта/Формирование  
запасов сырья 
 
 В окне Редактирование этапа проекта щелкнуть кнопку Ресурсы. 
 В окне Ресурсы выбрать кнопку Редактировать ресурсы, нажать 
клавишу Insert и последовательно занести сведения о ресурсах из 
таблицы 1. 
 
Таблица 1  –  Сведения о ресурсах этапа Формирование запасов сырья 
Ресурс Единица измерения Цена, р. Количество 
Мука кг 6 500 100 
Рис кг 7 900 50 
Молоко л 5 600 50 
Яйцо десяток 10 000 10 
Масло л 14 500 50 
Сахар кг 8 000 50 
 
 В окне Ресурсы (рисунок 16) перенести введенные сведения с 
помощью кнопки Занести ресурс из окна Список доступных ресурсов 
в окно Ресурсы этапа, при этом ввести значения количества каждого 
из ресурсов (см. таблицу 1). 
 Добавить этап Производство, вернуться в окно Календарный 
план, установить начало производства с 12.01.2014 г. 























Рисуно к 16  –  Окно Ресурсы из меню Редактирование этапа проекта/  
Формирование запасов сырья 
 
 В открывшемся окне Настройка связей (рисунок 17) перенести 
из окна Список стадий в окно Предшествующие стадии с помощью 
кнопки Добавить стадии Подготовка оборудования, Формирование 















Рисуно к 17  –  Окно Настройка связей из меню Календарный план 
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 Закрыть окно Календарный план и щелкнуть кнопку Ресурсы. 
Добавить ресурс из таблицы 2 (рисунок 18). 
 
Таблица 2  –  Сведения о ресурсах этапа Производство 
Ресурс Единица измерения Цена, р. 

















Рисуно к 18  –  Окно меню Календарный план после редактирования этапов 
 
В закладке Операционный план необходимо выполнить следующее: 













Рисуно к 19  –  Окно Операционный план из основного меню 
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 В меню Операционный план нажать кнопку План сбыта (рису-
нок 20) и ввести: 
– стоимость 1 пирожка – 5 000 р.; 


















Рисуно к 20  –  Окно План сбыта из меню Операционный план 
 
Для ввода плана сбыта использовать кнопку Быстрый ввод. Не из-
меняя других параметров, ввести в строку Плановый объем продаж  
10 000 шт. и нажать ОК. Затем изменить объем продаж января в стро-
ке, появившийся в нижней части окна. Для этого необходимо щелк-
нуть в окне под датой 01.2014 и изменить объем продаж в 1-м месяце 
на 5 000 шт. 
 Выйти из окна План сбыта. 
 В окне Операционный план выбрать кнопку Материалы и ком-
плектующие. Используя клавишу Insert, ввести в окно Сырье, ма-
териалы и комплектующие (рисунок 21) список материалов из табли-
цы 3 без указания количества расхода. 
 Закрыть окно Сырье, материалы и комплектующие, щелкнуть 
кнопку План производства. 
 В окне Производство активизировать закладку Материалы, вклю-
чить переключатель Список материалов и комплектующих. Щелкнуть 
мышью в нижней части окна, где находится таблица «Наименование. 
Цена», нажать клавишу Insert. В окне со списком сырья и материа-
лов выбрать материал и нажать ОК. Данные по материалу будут пе-
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ренесены в окно Производство (рисунок 22). В правой части окна 
ввести Расход, т. е. количество расхода материала из таблицы 3. 
Чтобы ввести данные о других материалах, каждый раз необходимо 
нажимать клавишу Insert. Последовательно перенести данные из 


















Рисуно к 21  –  Окно Сырье, материалы и комплектующие 
из меню Операционный план 
 




Цена, р. Количество 
Закладка Материалы (расход) 
Мука кг 6 500 0,025 
Рис кг 7 900 0,010 
Молоко л 5 600 0,010 
Яйца десяток 10 000 0,003 
Масло л 14 500 0,002 
Сахар кг 8 000 0,005 
Электроэнергия кВтч 1 500 0,020 
Закладка Сдельная заработная плата, р. 
Выпечка 1 300 
Продажа 1 000 






















Рисуно к 22  –  Окно Производство из меню Операционный план 
 
 Затем выбрать закладку Сдельная заработная плата и таким же 
образом ввести данные из таблицы 3, включив переключатель Список 
операций. 
 Выбрать закладку Другие издержки и ввести данные из таблицы 3, 
включив переключатель Список издержек. 
 Выбрать закладку График производства в окне Производство и 
флажок Неограниченное производство. Выйти из окна План произ-
водства. 
 В окне меню Операционный план нажать кнопку План по персо-
налу, выбрать вкладку Управление (рисунок 23) и внести данные о за-
работной плате штатных сотрудников управления: 
– директор – 3 500 000 р.; 
– бухгалтер – 3 000 000 р.; 
– водитель – 1 800 000 р.; 


























Рисуно к 23  –  Окно План персонала в меню Операционный план 
 
В закладке Финансирование требуется выполнить следующее: 













Рисуно к 24  –  Окно Финансирование из основного меню 
 
 В окне меню Финансирование нажать кнопку Распределение при-
были и внести данные о распределении прибыли: доля прибыли, 
идущая на формирование резервов, – 20%. 
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 В окне Финансирование открыть окно Акционерный капитал и 
нажать кнопку Дефицит для расчета итогов проекта. 
В закладке Результаты необходимо выполнить следующее: 














Рисуно к 25  –  Окно Результаты из основного меню 
 
 В окне меню Результаты с помощью кнопки Прибыли-убытки 
сформировать отчет по прибылям и убыткам и проанализировать его. 
 В окне меню Результаты последовательно, с помощью кнопок 
Отчет, Добавить, Стандартный создать стандартный отчет по биз-
нес-плану. Просмотреть его и напечатать (рисунок 26). 
 В окне Результаты с помощью кнопки Графики построить Гра-














Рисуно к 26  –  Окно Стандартный отчет из меню Результаты 
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Контрольные вопросы к заданию 
 
1. Проанализировав отчеты и графики, что можно сказать о новом 
предприятии: прибыльно оно или убыточно? 
2. Как изменятся итоги по проекту, если цена одного пирожка бу-
дет равна 7 000 р.? 
3. Как изменится финансовый результат деятельности, если увели-
чится количество производимой продукции с февраля по декабрь до 
20 000 тыс. шт. ежемесячно? 
4. В случае если в результате всех расчетов проект оказывается 









Составить бизнес-план нового производства по нижеуказанным 
исходным данным: 
1. Название проекта – Производство сливочного мороженого. Дата 
начала проекта – 01.01.2014. 
2. Список продуктов – сливочное мороженое, единица измерения – 
килограмм, начало продаж – 16.01.2014. 
3. Стартовый баланс: денежные средства – 1 500 000 р. 
4. Здания: 
 производственное помещение стоимостью 4 200 000 р., срок амор-
тизации – 600 мес., износ – 30%; 
 склад стоимостью 2 000 000 р., срок амортизации – 360 мес., из-
нос – 40%; 
 производственная лаборатория стоимостью 1 500 000 р., срок 
амортизации – 480 мес., износ – 10%. 
5. Оборудование: 
 холодильник низкотемпературный стоимостью 300 000 р., срок 
амортизации – 120 мес., износ – 20%; 
 рефрижератор стоимостью 1 500 000 р., срок амортизации –  
120 мес., износ – 10%; 
 автомобиль «Газель» стоимостью 600 000 р., срок амортизации – 
120 мес., износ – 5%. 
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6. Календарный план: 
 1-й этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ре-
сурсы: 
– оборудование для приготовления смеси стоимостью 160 000 р.; 
– оборудование для изготовления и упаковки мороженого стоимо-
стью 500 000 р.; 
 2-й этап – формирование запасов сырья, длительность – 7 дней, 
ресурсы (наименование, единица измерения, цена, количество): 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 6 170 л; 
– молоко сухое, кг, 3 600 р., 700 кг; 
– сахар, кг, 8 000 р., 1 400 кг; 
– масло сливочное, кг, 6 500 р., 750 кг; 
– эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 5 000 р., 40 кг; 
 3-й этап – производство, начало этапа – 16.01.2014, ресурсы 
(наименование, единица измерения, цена): 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р.; 
– персонал, чел.-ч, 12 000 р. 
7. План сбыта: цена 27 000 р. за 1 кг, объем продаж: январь – 3 564 кг, 
февраль – 7 128, март – 7 128, апрель – 10 692, май – 14 256, июнь – 
17 820, июль – 17 820, август – 17 820, сентябрь – 17 820, октябрь –  
12 464, ноябрь – 7 128, декабрь – 7 128 кг. 
8. План производства. Список материалов и комплектующих 
(наименование, единица измерения, цена, количество): 
 молоко цельное, л, 5 600 р., 0,617 л; 
 молоко сухое, кг, 3 600 р., 0,077 кг; 
 сахар, кг, 8 000 р., 0,140 кг; 
 масло сливочное, кг, 6 500 р., 0,075 кг; 
 эмульгаторы, кг, 5 000 р., 0,004 кг; 
 электроэнергия, кВтч, 1 500 р., 2 кВтч; 
 сдельная заработная плата, чел.-ч, 12 000 р., 0,26 чел.-ч. 
9. План по персоналу: директор – 3 500 000 р., старший бухгалтер – 
2 800 000 р., водитель рефрижератора – 1 800 000 р., водитель авто-
мобиля «Газель» – 1 500 000 р., уборщица – 800 000 р., лаборант – 
600 000 р. 
 
Задание необходимо выполнить в следующем порядке: 
1. Разработать бизнес-план по указанным данным. 
2. Распечатать стандартный отчет. 
3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 





Составить бизнес-план нового производства по нижеуказанным 
исходным данным: 
1. Название проекта – Производство молочного мороженого. Дата 
начала проекта – 01.01.2014. 
2. Список продуктов – молочное мороженое, единица измерения – 
килограмм, начало продаж – 16.01.2014. 
3. Стартовый баланс: денежные средства – 150 000 000 р. 
4. Здания: 
 производственное помещение стоимостью 420 000 000 р., срок 
амортизации – 600 мес., износ – 30%; 
 склад стоимостью 200 000 000 р., срок амортизации – 360 мес., 
износ – 40%; 
 производственная лаборатория стоимостью 150 000 000 р., срок 
амортизации – 480 мес., износ – 10%. 
5. Оборудование: 
 холодильник низкотемпературный стоимостью 30 000 000 р., срок 
амортизации – 120 мес., износ – 20%; 
 рефрижератор стоимостью 150 000 000 р., срок амортизации – 
120 мес., износ – 10%; 
 автомобиль «Газель» стоимостью 60 000 000 р., срок амортиза-
ции – 120 мес., износ – 5%. 
6. Календарный план: 
 1-й этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ре-
сурсы: 
– оборудование для приготовления смеси стоимостью 16 000 000 р.; 
– оборудование для изготовления и упаковки мороженого стои- 
мостью 50 000 000 р.; 
 2-й этап – формирование запасов сырья, длительность – 7 дней, 
ресурсы (наименование, единица измерения, цена, количество): 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 7 000 л; 
– молоко сухое, кг, 3 600 р., 640 кг; 
– сахар, кг, 8 000 р., 1 300 кг; 
– эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 5 000 р., 60 кг; 
 3-й этап – производство, начало этапа – 16.01.2014, ресурсы 
(наименование, единица измерения, цена): 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р.; 
– люди, чел.-ч, 12 000 р. 
7. План сбыта: цена – 27 000 р. за 1 кг; объем продаж: январь –  
3 564 кг, февраль – 7 128, март – 7 128, апрель – 10 692, май – 14 256, 
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июнь – 17 820, июль – 17 820, август – 17 820, сентябрь –17 820, ок-
тябрь – 12 464, ноябрь – 7 128, декабрь – 7 128 кг. 
8. План производства. Список материалов и комплектующих 
(наименование, единица измерения, цена, количество): 
 молоко цельное, л, 5 600 р., 0,7 л; 
 молоко сухое, кг, 3 600 р., 0,064 кг; 
 сахар, кг, 8 000 р., 0,130 кг; 
 эмульгаторы, кг, 5 000 р., 0,006 кг; 
 электроэнергия, кВтч, 1 500 р., 2 кВтч; 
 сдельная заработная плата, чел.-ч, 12 000, 0,26 чел.-ч. 
9. План по персоналу: директор – 3 000 000 р., старший бухгалтер – 
2 800 000 р., водитель рефрижератора – 1 800 000 р., водитель «Газе-
ли» – 1 500 000 р., уборщица – 1 000 000 р., лаборант – 700 000 р. 
 
Задание необходимо выполнить в следующем порядке: 
1. Создать бизнес-план по указанным данным. 
2. Распечатать стандартный отчет. 
3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 




Составить бизнес-план нового производства по нижеуказанным 
исходным данным: 
1. Название проекта – Производство десертного мороженого. Да-
та начала проекта – 01.01.2014. 
2. Список продуктов – молочное мороженое, единица измерения – 
килограмм, начало продаж – 16.01.2014. 
3. Стартовый баланс: денежные средства – 150 000 000 р. 
4. Здания: 
 производственное помещение стоимостью 420 000 000 р., срок 
амортизации – 600 мес., износ – 30%; 
 склад стоимостью 200 000 000 р., срок амортизации – 360 мес., 
износ – 40%; 
 производственная лаборатория стоимостью 150 000 000 р., срок 
амортизации – 480 мес., износ – 10%. 
5. Оборудование: 
 холодильник низкотемпературный стоимостью 30 000 000 р., срок 
амортизации – 120 мес., износ – 20%; 
 рефрижератор стоимостью 150 000 000 р., срок амортизации – 
120 мес., износ – 10%; 
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 автомобиль «Газель» стоимостью 60 000 000 р., срок амортиза-
ции – 120 мес., износ – 5%. 
6. Календарный план: 
 1-й этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ре-
сурсы: 
– оборудование для приготовления смеси стоимостью 16 000 000 р.; 
– оборудование для изготовления и упаковки мороженого стоимо-
стью 50 000 000 р.; 
 2-й этап – формирование запасов сырья, длительность – 7 дней, 
ресурсы (наименование, единица измерения, цена, количество): 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 7 000 л; 
– молоко сухое, кг, 3 600 р., 640 кг; 
– сахар, кг, 8 000 р., 1 300 кг; 
– эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 5 000 р., 60 кг; 
 3-й этап – производство, начало этапа – 16.01.2014, ресурсы 
(наименование, единица измерения, цена): 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р.; 
– люди, чел.-ч, 12 000 р. 
7. План сбыта: цена – 27 000 р. за 1 кг, объем продаж: январь –  
3 564 кг, февраль – 7 128, март – 7 128, апрель – 10 692, май – 14 256, 
июнь – 17 820, июль – 17 820, август – 17 820, сентябрь –17 820, ок-
тябрь – 12 464, ноябрь – 7 128, декабрь – 7 128 кг. 
8. План производства. Список материалов и комплектующих 
(наименование, единица измерения, цена, количество): 
 молоко цельное, л, 5 600 р., 0,7 л; 
 молоко сухое, кг, 3 600 р., 0,064 кг; 
 сахар, кг, 8 000 р., 0,130 кг; 
 эмульгаторы, кг, 5 000 р., 0,006 кг; 
 электроэнергия, кВтч, 1 500 р., 2 кВтч.; 
 сдельная заработная плата, чел.-ч, 12 000 р., 0,26 чел.-ч. 
9. План по персоналу: директор – 3 000 000 р., старший бухгалтер – 
2 800 000 р., водитель рефрижератора – 1 800 000 р., водитель «Газе-
ли» – 1 500 000 р., уборщица – 1 000 000 р., лаборант – 700 000 р. 
 
Задание необходимо выполнить в следующем порядке: 
1. Разработать бизнес-план по указанным данным. 
2. Распечатать стандартный отчет. 
3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 






Составить бизнес-план нового производства по нижеуказанным 
исходным данным: 
1. Название проекта – Производство щербета. Дата начала проек-
та – 01.01.2014. 
2. Список продуктов – щербет, единица измерения – килограмм, 
начало продаж – 16.01.2014. 
3. Стартовый баланс: денежные средства – 150 000 000 р. 
4. Здания: 
 производственное помещение стоимостью 420 000 000 р., срок 
амортизации – 600 мес., износ – 30%; 
 склад стоимостью 200 000 000 р., срок амортизации – 360 мес., 
износ – 40%; 
 производственная лаборатория стоимостью 150 000 000 р., срок 
амортизации – 480 мес., износ – 10%. 
5. Оборудование: 
 холодильник низкотемпературный стоимостью 30 000 000 р., срок 
амортизации – 120 мес., износ – 20%; 
 рефрижератор стоимостью 150 000 000 р., срок амортизации – 
120 мес., износ – 10%; 
 автомобиль «Газель» стоимостью 60 000 000 р., срок амортиза-
ции – 120 мес., износ – 5%. 
6. Календарный план: 
 1-й этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ресур-
сы: оборудование для приготовления смеси стоимостью 16 000 000 р.; 
 2-й этап – формирование запасов сырья, длительность – 7 дней, 
ресурсы (наименование, единица измерения, цена, количество): 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 7 000 л; 
– сахар, кг, 8 000 р., 2 200 кг; 
– эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 5 000 р., 40 кг; 
 3-й этап – производство, начало этапа – 16.01.2014, ресурсы 
(наименование, единица измерения, цена): 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р.; 
– люди, чел.-ч, 12 000 р. 
7. План сбыта: цена – 20 000 р. за 1 кг, объем продаж: январь –  
3 564 кг, февраль – 7 128, март – 7 128, апрель – 10 692, май – 14 256, 
июнь – 17 820, июль – 17 820, август – 17 820, сентябрь – 17 820, ок-
тябрь – 12 464, ноябрь – 7 128, декабрь – 7 128 кг. 
8. План производства. Список материалов и комплектующих 
(наименование, единица измерения, цена, количество): 
– молоко цельное, л, 5 600 р., 0,666 л; 
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– сахар, кг, 8 000 р., 0,220 кг; 
– эмульгаторы, кг, 5 000 р., 0,004 кг; 
– электроэнергия, кВтч, 1 500 р., 2,5 кВтч; 
– сдельная заработная плата, чел.-ч, 12 000 р., 0,22 чел.-ч. 
9. План по персоналу: директор – 3 000 000 р., старший бухгалтер – 
2 800 000 р., водитель рефрижератора – 1 800 000 р., водитель «Газе-
ли» – 1 500 000 р., уборщица – 1 000 000 р., лаборант – 700 000 р. 
 
Задание необходимо выполнить в следующем порядке: 
1. Разработать бизнес-план по указанным данным. 
2. Распечатать стандартный отчет. 
3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта. 
4. Проанализировать полученную отчетность. 
 
 
2.3. Задачи для аудиторной работы с использованием  




Выпуск 1-го продукта рассчитан на 5 лет, начиная с 01.01.2014. 
Объем выпуска продукта составит 100 шт. в месяц при стоимости 
10 000 р. за штуку. Выпуск 2-го продукта рассчитан также на 5 лет, 
количество – 140 шт. в месяц при цене 9 000 р. за штуку. 
Определите, в каком месяце выручка от продаж 1-го продукта пре-
высит выручку от продаж 2-го продукта, если увеличение цены еди-
ницы продукции за счет инфляции для 1-го продукта составит 30% 
годовых, а для 2-го продукта – 20%. 
На основе полученных результатов сделайте вывод о принятии 




На предприятии планируется сбыт продукции по цене 65 000 р.  
в количестве 500 шт. в месяц. Дата начала проекта – 01.01.2014, дли-
тельность – 1 год. Общие издержки составляют 30 000 000 р. в месяц. 
Ставка дисконтирования – 10% (масштаб установите по месяцам). 
Определите величину чистого приведенного денежного дохода и 
сделайте вывод о принятии или не принятии проекта. 
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где r – ставка дисконтирования; 
CIF – суммарные поступления от проекта в периоде t; 




На предприятии планируется сбыт продукции в количестве 1 000 шт. 
по цене 15 000 р. за единицу с 01.01.2014 в течение 1 года. Прямые 
издержки на производство продукции составляют 50 р. за единицу 
продукции. Руководство предприятия берет банковский кредит 
10 000 000 р. под 24% годовых. Дата поступления кредитной суммы – 
01.01.2014, срок – 11 мес. Проценты за получение банковского креди-
та относятся на прибыль (масштаб установите по месяцам). Полный 
возврат кредита планируется к концу срока. База начисления процен-
тов снижается с течением времени пропорционально сумме погаше-
ния основной суммы кредита. 
Рассчитайте сумму выплаты процентов по кредиту и погашения 
основного долга при условии ежемесячного погашения суммы основ-
ного долга. 















где r – ставка дисконтирования; 
n – число периодов; 




На предприятии планируется сбыт продукции по цене 35 000 р.  
в количестве 100 шт. в месяц. Дата начала проекта и продаж про-
дукции – 01.02.2014, длительность – 1 год. Издержки составляют 
3 300 000 р. (масштаб установите по месяцам). Прибыль от реализа-
ции продукции за месяц – 200 000 р. 





Предприятие получает прибыль от реализации продукции  
2 000 000 р. ежемесячно. Объем продаж составляет 100 шт. ежеме-
сячно по цене 200 000 р. Дата начала проекта – 01.01.2014, длитель-
ность – 1 год. По календарному плану в марте на предприятии плани-
руется приобрести оборудование стоимостью 7 000 000 р. 




Предприятие выпускает продукцию по цене 500 000 р. за штуку  
в количестве 100 шт. ежемесячно. 
Определите, на сколько изменится чистый приведенный доход при 
увеличении объема сбыта на 20% со ставкой дисконтирования в руб-




На предприятии планируется сбыт продукции ежемесячно в коли-
честве 1 000 единиц по цене 15 000 р. Прямые издержки на производ-
ство продукции составляют 5 000 р. за единицу продукции. Руковод- 
ство предприятия берет кредит 10 000 000 р. под 24% годовых. 




Владелец планирует арендовать новую линию по производству 
продукта за 100 000 р. в месяц. Продажная цена единицы продукта 
составила 12 000 р., переменные затраты – 3 000 р. 
Определите, будет ли прибыль от реализации 500 единиц продукта. 
Рассчитайте, какое количество продукта надо продать, чтобы вый-




Руководство предприятия берет кредит в банке в размере 
10 000 000 р. сроком на месяц с отсрочкой выплаты по процентам на 
1 мес. (ставка – 10% ежемесячно) и вкладывает в депозит 1 000 000 р., 
приносящий 5% дохода ежемесячно. На предприятии планируется 
сбыт продукции в количестве 100 единиц по цене 15 000 р. Прямые 









Планируется выпуск продукции, объемы продаж которой подвер-
жены сезонности и составляют ежемесячно 100 шт. по цене 1 000 р. 
для каждого продукта. 
Известно, что объемы продаж 1-го продукта с января по июнь па-
дают на 5% ежемесячно, с июля по декабрь увеличиваются на 2%. 
Объемы продаж 2-го продукта с января по апрель меньше макси-
мального значения на 25%. В мае – июле реализуется весь товар, а на- 
чиная с августа и до конца года объемы снова падают на 25%. 
Рассчитайте, какой продукт будет максимально реализован в каж-





В рамках проекта длительностью 1 год планируется сбыт продукта 
мелким и крупным оптом в количестве, соответственно, 146 и 256 еди-
ниц в месяц по цене 113 000 р. Прямые издержки на производство 
продукта составляют 65 400 р. за единицу. Доставка продукции мелко-
оптовым покупателям не производится. Расходы по доставке продук-
ции крупнооптовым покупателям составляют 11 200 р. за единицу 
продукции и включены в цену. 





Дата начала проекта длительностью 3 года – 01.01.2014. Выпуск 
продукта планируется осуществлять на трех производственных лини-
ях мощностью 100 единиц в месяц каждая, пуск которых планирует-
ся, соответственно, в 1, 7 и 23-м месяцах действия проекта. Продук-
ция будет полностью продаваться в том же месяце, в котором она 
произведена, по цене 10 000 р. за единицу при суммарных производ-
ственных издержках 9 000 р. за единицу. 
Рассчитайте чистый приведенный доход проекта в рублях без уче-
та налогов при условии дисконтирования денежных потоков раз в год 





Дата начала проекта длительностью 5 лет и 2 мес. – 01.01.2014. 
Максимальный объем сбыта продукта составляет 550 единиц в месяц. 
Однако ввиду фактора сезонности в июне объем сбыта был меньше 
максимального на 10%, в июле – на 20 и в августе – на 10%. 
Рассчитайте общее количество продукции, которое будет продано 




Дата начала проекта длительностью 5 лет – 01.01.2014. Первый 
продукт продается в количестве 100 шт. ежемесячно, 2-й продукт – 
в количестве 140 шт. Для 1-го продукта цена сбыта в 1-м мес. действия 
проекта составляет 10 000 р. за штуку, а темпы роста цены вследствие 
инфляции составляют 30% годовых. Для 2-го продукта указанные 
значения, соответственно, равны 90 р. и 20% годовых. 
Определите, в каком месяце проекта поступления от продаж 1-го 




На 01.01.2014 стоимость продукта на внутреннем рынке составила 
50 000 р., а стоимость его аналога на внешнем рынке – 30 долл. США. 
Предполагается, что цена продукта на внутреннем рынке будет расти 
ежемесячно на 3%, в то время как цена его аналога за рубежом будет 
увеличиваться на 0,3% в месяц. Соотношение курсов валют на 
01.01.2014 г. составляет 8 500 р. за 1 долл. США, а темпы роста курса 
доллара по отношению к рублю составляют 1% в месяц. 





В рамках проекта длительностью 1 год планируется выпуск и про-
дажа 1-го продукта в количестве 100 единиц в месяц по цене 15 долл. 
США за единицу. Суммарные производственные издержки за едини-
цу продукции составляют 10 долл. США, ежемесячные общие из-
держки – 400 долл. США. 
Учитывая налог на прибыль в размере 35% (выплачивается ежеме-
сячно), определите, изменение каких факторов оказывает наибольшее 





В результате реализации проекта (см. данные задачи 16) на пред-
приятии планируется получить чистый приведенный доход не менее 
750 долл. США. 
Определите, при какой максимально допустимой ставке дисконта, 
рассчитываемой с шагом 5% годовых, выполняется это условие (дис-




Рассчитайте, какая сумма предпочтительней при ставке 9% годо-




На момент начала реализации проекта работы по строительству 
административного здания общей стоимостью 900 000 000 р. выпол-
нены и профинансированы на 61%. Строительство планируется за-
вершить за 6 мес. Оплата работ производится 25-го числа каждого  
2-го месяца равными долями. 
Определите, какую сумму в долларах необходимо иметь предпри-
ятию в момент начала реализации проекта, чтобы без дополнитель-
ных заимствований расплатиться со строителями при условии, что 
курс доллара составляет 8 500 р. на начало действия проекта и его 
рост достигнет 15% в год (налогообложение не учитывайте, ответ 




По условию задачи 19 определите накопленную амортизацию зда-
ния к концу 1-го года действия проекта при общем сроке амортизации 




На начало действия проекта один из клиентов предприятия имеет 
неоплаченные счета за продукцию в размере 600 долл. США и 
2 700 000 р. Счета должны быть оплачены равными долями в течение 
3 мес. с начала действия проекта. 
Определите сумму в рублях, которую получит предприятие, если 
соотношение курсов валют на дату начала реализации проекта равен 
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8 500 р. за 1 долл. США, а темп роста доллара по отношению к рублю 




Предприятие в течение 1-го месяца действия проекта приобретает 
и запускает оборудование для производства продукции, затрачивая на 
это 90 000 000 р. Со 2-го месяца предприятие производит и продает 
ежемесячно 3 000 единиц продукции по цене 7 000 р. за единицу, при 
этом прямые издержки на производство единицы продукции состав-
ляют 5 000 р. Также ежемесячно в течение проекта предприятие несет 
постоянные расходы в размере 1 000 р. 
Определите срок с начала действия проекта, достаточный для по-
лучения чистого дохода в размере 50 000 000 р. без учета налогооб-
ложения, если годовая ставка дисконтирования составляет 30% (шаг 




Следуя нижеприведенным исходным данным, составьте проект 
производства различных сортов кваса. 
Известно, что длительность проекта составляет 6 мес., дата нача-
ла проекта – 01.05.2014. Подготовительные работы заканчиваются 
06.06.2014. Они включают строительную доводку помещения и уста-
новку необходимого оборудования. 
Проект реализуется по этапам: 
1. Производство и продажа кваса. 
Список продуктов. Наименования: квас 1 (коломенский), квас 2 
(останкинский), квас 3 (московский); единица измерения – литр; 
начало продаж – 07.06.2014. 
Условия отображения данных. Ввести масштаб по месяцам. В ито-
говых таблицах отображать пустые строки, использовать разделитель – 
1 000, количество дробных знаков – 2. 
Валюта проекта. Основная валюта – рубли, дополнительная – 
доллары США, курс доллара – 8 500 р. В темпах роста (падения) кур-
са доллара в процентах используются ежемесячные значения: 
 05.2014: –3%; 
 06.2014: –2,7%; 
 07.2014: –1%; 
 08.2014: +3%; 
 09.2014: +1%; 
 10.2014: –2%. 
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Следует учесть различные темпы роста цен на продукцию и фак-
торы производства: 
 продукция – 10%; 
 прямые издержки – 10%; 
 общие издержки – 10%; 
 заработная плата – 8%; 
 недвижимость – 25%. 
Для всех остальных факторов и объектов с 1-го года действия проекта 
сроком на 1 год принять тенденцию изменения, равную 1% в год. Для 
валюты (доллар США) установите использование для всех объектов. 
Ставка дисконтирования в рублях и долларах США равна 15%, 
шаг дисконтирования – 1 мес. 
Система учета. Принцип учета запасов – FIFO (по ценам первых 
поступлений), общие издержки относятся на предприятие в целом. 
Учетная ставка (ставка рефинансирования) для рубля – 14%, для 
доллара США – 14%, тенденция изменения – 1% в год. 
Налоги. Список налогов (условные), их ставки, периодичность вы-
плат и налогооблагаемая база будут следующие: 
 налог на прибыль – 24%, месяц, прибыль; 
 налог на добавленную стоимость – 18%, месяц, добавленная сто- 
имость; 
 налог на имущество – 12%, квартал, имущество; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 26%, месяц, зара-
ботная плата. 
Ресурсы. Для окончательного доведения строительства помещения 
и установки оборудования используются: 
 строительные материалы – 50 единиц, по 1 000 000 р. за единицу; 
 рабочие – 5 чел., по 1 000 000 р. за человека; 
 оборудование – 5 единиц, по 10 000 000 р. за единицу. 
2. Строительная доводка здания: длительность – 31 день с 
01.05.2014 по 31.05.2014 включительно; количество рабочих – 3 чел., 
количество строительных материалов – 50 единиц. 
3. Установка оборудования: длительность – 5 дней с 01.06.2014 по 
05.06.2014 включительно, количество рабочих – 2 чел., количество 
оборудования – 5 единиц. 
4. Производство: 
 ресурсы: 
– рабочие – 3 чел.; 
– заработная плата – 3 000 000 р.; 
 материалы: 
– сусло, единица измерения – килограмм, цена – 5 000 р.; 
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– добавки, единица измерения – килограмм, цена – 10 000 р.; 
– вода, единица измерения – литр, цена – 6 000 р. 
Персонал. Затраты по управлению составят: 
 главный бухгалтер – 2 000 000 р.; 
 директор – 3 000 000 р. 
Выплаты являются ежемесячными в течение действия всего проекта. 
Список продуктов и количество используемых материалов (в рас-
чете на 1 л продукта): 
 квас1: сусло – 0,03 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л; 
 квас 2: сусло – 0,01 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л; 
 квас 3: сусло – 0,02 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Другие издержки: водоотвод – 10 р. в месяц, водопровод – 15 р.  
в месяц. 
План сбыта. Цена за 1 л будет следующей: 
 квас1 – 10 000 р.; 
 квас 2 – 5 000 р.; 
 квас 3 – 7 500 р. 
Объемы сбыта в денежных единицах составят: 
 квас 1: 6-й мес. – 900 000 р., 7–10-й мес. – 180 000 р.; 
 квас 2: 6-й мес. – 750 000 р., 7–10-й мес. – 150 000 р.; 
 квас 3: 6-й мес. – 850 000 р., 7–10-й мес. – 170 000 р. 
Показатели эффективности. Следует учитывать проценты по зай-
мам. Период расчета показателей и отображения результатов равен 
длительности проекта (6 мес.). 
Финансирование. Проект финансируется акционерным капиталом 
и банковским кредитом. Предлагается следующий список акционеров 
и их взносы: 
 П. П. Петров: с 01.05.2014 – 30 000 000 р.; 
 С. С. Сидоров: с 01.05.2014 – 20 000 000 р.; 
 И. И. Иванов: с 01.05.2014 – 50 000 000 р. 
Выплата взносов осуществляется в течение 5 мес. 
Номинальная стоимость 1 акции – 5 000 000 р., количество – 20 шт. 
Распределение количества акций следующее: 
 П. П. Петров – 6 шт.; 
 С. С. Сидоров – 4 шт.; 
 И. И. Иванов – 10 шт. 
Банковский кредит поступает 01.05.2014 в сумме 50 000 000 р. на 
срок 5 мес. Выплата процентов производится ежемесячно по ставке 
20%. Отсрочка первой выплаты составляет месяц. Кредит относится 
на общие затраты предприятия. Предусматривается возможность раз- 
мещения временно свободных средств с целью получения прибыли. 
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Выполните следующие задания: 
1. На основании полученных результатов сформируйте необходи-
мые виды отчетов. 




2.4. Индивидуальное задание по разработке бизнес-плана 
 
Разработайте бизнес-план на свободную тему, используя аналити-
ческую систему разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных 
проектов Project Expert. 
В работе следует руководствоваться постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь «Об утверждении Правил по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов» от 31 августа 2005 г. 
№ 158 (в редакции от 29 февраля 2012 г.). 
В состав бизнес-плана входят: 
 титульный лист (приложение Б); 
 основная часть; 
 используемые источники; 
 приложения (справочные и иные материалы, подтверждающие 
исходные данные по бизнес-плану); 
 презентация защиты бизнес-плана; 
 содержание. 
В содержании указываются названия основных разделов и подраз-
делов бизнес-плана, его приложений, а также даются ссылки на стра-
ницы. Основная часть бизнес-плана включает следующие разделы: 
1. Резюме. 
2. Характеристика организации и стратегия ее развития. 
3. Описание продукции. 
4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. 
5. Производственный план. 
6. Организационный план. 
7. Инвестиционный план, источники финансирования. 
8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. 
9. Показатели эффективности проекта. 
10. Юридический план. 
Ориентировочный объем бизнес-плана должен составлять не ме-
нее 20 страниц (без приложений). 
Оформление индивидуального задания осуществляется по прави-
лам оформления дипломных работ. 





Внутренняя норма рентабельности – показатель, который ис-
пользуется для анализа эффективности инвестиционных проектов, 
отражает стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на 
рубль инвестиций в данный проект и рассчитывается как отношение 
суммы текущей стоимости доходов на протяжении всего срока проек-
та к текущей стоимости затрат. 
Дивиденды на акцию – отношение дивидендов по обыкновенным 
акциям к количеству обыкновенных акций в обращении, показываю-
щее, насколько эффективно используется капитал акционеров, вло-
женный в предприятие. 
Дисконтированный период окупаемости – период, который ис-
пользуется для анализа эффективности инвестиционных проектов и 
заключается в определении срока, по истечении которого инвестиции 
начнут приносить запланированную по проекту прибыль. 
Долгосрочные обязательства к активам – соотношение долго-
срочных обязательств и оборотных активов предприятия, отражаю-
щее долю заемных долгосрочных средств в активах предприятия. 
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам – показа-
тель, отражающий долю долгосрочных обязательств в общей сумме 
внеоборотных активов. 
Индекс прибыльности – индекс, используемый для анализа эф-
фективности инвестиционных проектов и показывающий доходность 
проекта как отношение ожидаемой суммы прибыли по проекту к 
сумме инвестиций, заложенных в проекте. 
Коэффициент оборачиваемости активов – коэффициент, пока-
зывающий отношение выручки от реализации продукции, услуг к 
средней сумме всех активов предприятия (монетарных или немоне-
тарных) за отчетный период. Монетарные активы отражают средства 
и обязательства в текущей денежной оценке, к которым относят де-
нежные средства, депозиты, краткосрочные финансовые вложения, 
средства в расчетах. Немонетарные активы – это основные средства, 
незаконченное капитальное строительство, запасы, незавершенное про- 
изводство, готовая продукция, товары. 
Коэффициент оборачиваемости запасов – показатель, который 
отражает эффективность использования запасов в производстве и 
свидетельствует о производственной активности предприятия; рассчи- 
тывается как отношение суммы затрат по реализованной продукции 
(себестоимости продукции) к сумме среднего сальдо по счетам про-
изводственных запасов (сумма остатков запасов) за отчетный период. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 
показатель эффективности инкассации долгов, т. е. эффективности по-
гашения дебиторской задолженности, рассчитываемый как отноше-
ние суммы погашенной дебиторской задолженности за период к сум-
ме средних остатков дебиторской задолженности или как отношение 
выручки от реализации продукции к сумме среднего сальдо дебитор-
ской задолженности. 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 
коэффициент, который отражает динамику остатков денежной налич-
ности на счетах в банке в соотношении суммы кредитовых оборотов 
по счетам денежных средств к сумме средних остатков свободной де-
нежной наличности. 
Коэффициент оборачиваемости основных средств – коэффици-
ент показывающий долю новых фондов в общей их стоимости на ко-
нец года (отражающий обновление основных фондов), рассчитывае-
мый как отношение стоимости поступивших основных средств к сто-
имости основных средств на конец года. 
Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала – коэффи-
циент, который отражает эффективность использования функциони-
рующего капитала, обслуживающего процесс основной деятельности 
предприятия; рассчитывается как отношение прибыли от реализации 
продукции к среднегодовой сумме активов, из которых вычитают 
долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, а также остат-
ки незавершенного капитального строительства и неустановленного 
оборудования. 
Коэффициент покрытия дивидендов – отношение чистой при-
были предприятия к уставному капиталу, приходящемуся на одну ак-
цию, показывающее насколько предприятие прибыльно и привлека-
тельно для акционеров. 
Коэффициент покрытия процентов – показатель платежеспособ-
ности предприятия, отношение собственного капитала к заемному. 
Коэффициент рентабельности валовой прибыли – показатель, 
отражающий окупаемость производства, прибыль предприятия с 
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продук-
ции, рассчитываемый как отношение валовой прибыли к сумме затрат 
по реализованной продукции (себестоимости продукции). 
Коэффициент рентабельности операционной прибыли – пока-
затель, который отражает уровень прибыли, непосредственно задей-
ствованной в основной (операционной) деятельности предприятия, по 
отношению к средней сумме операционного капитала и рассчитывает-
ся как отношение суммы прибыли от операционной деятельности до 
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выплаты процентов и налогов к средней сумме операционного капи-
тала (сумма всех активов за вычетом внеоборотных активов (долго-
срочные финансовые вложения, незавершенное строительство, нема-
териальные активы и т. д.) и краткосрочных финансовых вложений) 
за период. 
Коэффициент рентабельности чистой прибыли – показатель, 
характеризующий эффективность предпринимательской деятельно-
сти, т. е. прибыль предприятия с рубля продаж, рассчитываемый как 
отношение чистой прибыли к сумме полученной выручки. 
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности – показатель, ко-
торый отражает платежеспособность предприятия и представляет со-
бой отношение совокупности денежных средств, краткосрочных фи-
нансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной да-
ты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств (обычно, удо-
влетворительным считается соотношение, равное 0,7–1). 
Коэффициент текущей ликвидности – коэффициент, который 
отражает платежеспособность предприятия (общий коэффициент по-
крытия долгов), представляет собой отношение всей суммы оборотных 
активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных обязательств 
и показывает степень покрытия оборотными активами краткосроч-
ных обязательств (считается удовлетворительным, если больше 2). 
Кэш-фло – отчет о движении денежных средств, показывающий 
денежные поступления и выплаты, связанные с основными статьями 
доходов и затрат, состоящий из трех разделов: кэш-фло от операци-
онной деятельности, кэш-фло от инвестиционной деятельности, кэш-
фло от финансовой деятельности. 
Кэш-фло от операционной деятельности отражает денежные по-
ступления и выплаты, связанные со сбытом, производством, расчета-
ми по налогам, операциями по размещению временно свободных де-
нежных средств, а также производственные затраты, которые объеди- 
нены в группы «суммарных прямых издержек» и «суммарных посто-
янных издержек». Кэш-фло от инвестиционной деятельности показы-
вает движение денежных средств, связанных с инвестиционным пе-
риодом реализации проекта. Кэш-фло от финансовой деятельности 
отражает поступления и выплаты денежных средств по операциям, 
связанным с финансированием проекта. Две итоговые строки Кэш-
фло отражают баланс наличности на начало и конец каждого периода. 
Лизинг – расширенное соглашение об аренде. В отличие от «чи-
стой» аренды лизинговый контракт нередко предусматривает боль-
шие взаимные обязательства сторон. При сравнении лизинговой опе-
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рации с займом лизингополучатель использует заемные средства 
предоставленные в виде оборудования, а возврат кредита осуществ-
ляется в виде выплат за амортизацию оборудования. В этом случае 
интерес лизингодателя выражается в получении комиссионных. 
В программе Project Expert лизинговые операции представлены 
следующими основными параметрами: лизинговые платежи (основой 
лизинговых платежей является балансовая стоимость имущества), 
график выплат (описывается порядок выплат по договору лизинга), 
страхование (отражаются условия страхования лизингового имуще-
ства), выкуп (описываются условия выкупа имущества). 
Метод Монте-Карло – статистический анализ, определяющий 
степень воздействия случайных факторов на показатели эффектив- 
ности проекта. К числу таких факторов можно отнести объем сбыта, 
цену продукции, сумму издержек, величину налогов, уровень инфля-
ции и др. Определив, какие именно данные следует признать неопре-
деленными, а также установив диапазон значений, в пределах кото-
рых они могут изменяться случайным образом, получают область 
значений исходных данных, и если, например, это две переменные, то 
область определения имеет форму прямоугольника. Для трех пере-
менных эта область представляет собой параллелепипед, а для L-пе- 
ременных – L-мерный параллелепипед. В любом случае, совокуп-
ность исходных данных, от которых зависит судьба проекта, отобра-
жается точкой, лежащей внутри выделенной области, и таких точек 
большое множество, поэтому выполнить расчет проекта для каждой 
из них невозможно. Тем не менее, с помощью метода Монте-Карло 
можно определить, какое воздействие оказывает неопределенность 
исходных данных на поведение модели. В программе Project Expert 
статистический анализ методом Монте-Карло осуществляется в спе-
циальном меню Статистический анализ проекта, в котором для опи- 
сания случайных величин предусмотрена карточка Неопределенные 
данные, а в карточке Результаты отображаются результаты анализа. 
И если результат расчета устойчивости проекта близок к 90–100%, то 
велика вероятность того, что проект может быть доведен до заверше-
ния, в противном случае возрастает риск возникновения дефицита  
средств. 
Период окупаемости – определение срока, необходимого для то-
го, чтобы инвестиции окупились и начали приносить доход; исполь-
зуется для анализа эффективности инвестиционных проектов. 
Прибыль на акцию – отношение разницы чистой прибыли пред-
приятия и дивидендов по привилегированным акциям к количеству 
обыкновенных акций в обращении, показывающее, насколько эффек-
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тивно используется капитал акционеров, вложенный в предприятие, 
и является ли данное предприятие привлекательным для вложения 
капитала. 
Рентабельность внеоборотных активов – показатель, определяю- 
щий уровень доходности бизнеса, рассчитываемый делением прибы-
ли от реализации продукции, работ и услуг до выплаты процентов и 
налогов на среднюю сумму внеобороных активов. В состав внеоборо-
ных активов входят нематериальные активы (патенты, торговые мар-
ки, товарные знаки, программные продукты для ЭВМ и др.), основные 
средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые 
вложения. 
Рентабельность инвестиций – показатель, определяющий уровень 
доходности бизнеса, рассчитываемый как отношение суммы прибы-
ли, полученной от инвестиционной деятельности, к средней сумме 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
Рентабельность оборотных активов – показатель, определяю-
щий уровень доходности бизнеса, рассчитываемый делением прибы-
ли от реализации продукции, работ и услуг до выплаты процентов и 
налогов на сумму среднегодовых оборотных активов (оборотного ка-
питала). 
Рентабельность собственного капитала – показатель, который 
отражает доходность собственно капитала и исчисляется как отноше-
ние балансовой (валовой, чистой) прибыли к среднегодовой стоимо-
сти собственного капитала (уставной капитал, добавочный капитал, 
резервный капитал, фонды специального назначения, нераспределен-
ная прибыль). 
Рециклирование – многократное полное или частичное возвра-
щение материалов в технологический процесс (например, возвраще-
ние потока газов, жидкостей или твердых веществ в технологический 
процесс для регулирования концентрации компонентов в смесях, 
температуры в теплообменниках и т. д.). 
Соотношение цены акции и прибыли отражает покупательный 
спрос акций предприятия и рассчитывается отношением цены акции 
к чистой прибыли. 
Средняя норма рентабельности – показатель, который использу-
ется для анализа эффективности инвестиционных проектов и показы-
вает доходность проекта как отношение ожидаемой суммы прибыли 
по проекту к сумме инвестиций, заложенных в проекте в процентном 
выражении. 
Ставка дисконтирования – процентная ставка, показывающая до-
лю суммы инвестиций в ожидаемом доходе от них, используемая для 
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анализа эффективности инвестиционных проектов (заключается в 
определении процентного соотношения полученной прибыли от вло-
женных в проект инвестиций). 
Сумма активов на акцию отражает привлекательность предприя-
тия с точки зрения инвесторов и рассчитывается как отношение всей 
суммы активов (первые 2 раздела) к общему количеству акций. 
Суммарные обязательства к активам – отношение суммы всех 
обязательств (краткосрочных и долгосрочных) к средней сумме всех 
активов предприятия за отчетный период. Долгосрочные обязатель-
ства представляют собой кредиты банков и прочие займы, подлежащие 
погашению более, чем через 12 мес. после отчетной дата. Кратко-
срочные обязательства – заемные средства (кредиты банков и прочие 
займы) и кредиторская задолженность (задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками, векселя, предназначенные к уплате, за-
долженность перед дочерними обществами, задолженность по оплате 
труда и т. д.). 
Суммарные обязательства к собственному капиталу – показа-
тель, который отражает долю краткосрочных и долгосрочных финан-
совых вложений в общей сумме собственного капитала (уставной ка-
питал, добавочный капитал, резервный капитал; первый раздел пас-
сива баланса). 
Чистый оборотный капитал – оборотный капитал, находящийся 
в сфере производства (запасы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов) и сфере обращения (готовая продукция на скла-
дах и отгруженная покупателям, средства в расчетах, краткосрочные 
финансовые вложения, денежная наличность в кассе и на счетах в 
банках, товары и др.) за исключением кредиторской задолженности, 
кредитов банков и прочих займов. 
Чистый приведенный доход – показатель, который используется 
для анализа эффективности инвестиционных проектов, показывает 
чистые доходы или чистые убытки инвестора в результате помеще-
ния денег в проект и рассчитывается как разность между суммой те-
кущей стоимости доходов на протяжении всего срока проекта и те-
кущей стоимостью затрат. 
Текущая стоимость доходов показывает, сколько средств нужно 
было бы вложить в настоящий момент для получения запланирован-
ных доходов, если дисконтная ставка, т. е. ставка доходов, была бы 
равна ставке процентов в банке или дивидендной отдаче капитала. 
Текущая стоимость затрат отражает количество инвестиций, которое 
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Содержание программы Project Expert,  
назначение разделов и модулей 
 
Таблица А.1  –  Сводный перечень разделов и модулей окна Содержание  
программы Project Expert и их назначение 
Раздел Модуль Назначение 
Проект Общая информация о проекте и настройка параметров расчета  
и отображения данных 
Заголовок Вводятся дата начала и длительность проекта, 
комментарий (текст, поясняющий особен- 
ности данного проекта), название и местонахож-
дение файла проекта и флажок Сжатый 
Список продуктов Вводится полный перечень продуктов или услуг 
предприятия, реализующего проект, с указанием 
единицы измерения и даты начала продаж каж-
дого продукта 
Отображение данных Содержит 2 карточки: Масштаб (расчет –  
с шагом 1 мес., отчет – месяц, квартал или год) 
и Итоговые таблицы (устанавливаются пара-
метры отображения данных в этих таблицах) 
Настройка расчета Содержит 3 карточки: Ставка дисконтирования 
(для двух валют проекта), Детализация (состав 
таблиц в Результатах для детального рассмотре-
ния), Показатели эффективности (выбор пара-
метров расчета показателей эффективности) 
Защита проекта Устанавливаются пароли для трех категорий 
пользователей: автора проекта, менеджера про-
екта и гостя 
Текстовое описание Используется для формирования структуриро-
ванного текстового описания особенностей пред-
приятия и проекта для отчета и бизнес-плана 
Компания Данные, характеризующие финансово-экономическое состояние 
предприятия на начало реализации проекта 
 Стартовый баланс Состоит из двух разделов: «Активы» и «Пасси-
вы». Раздел «Активы» содержит карточки: Де-
нежные средства, Средства к получению, Запасы 
готовой продукции, Запасы сырья, материалов и 
комплектующих, Предоплаченные расходы, Зем-
ля, Здания, Оборудование, Нематериальные ак-
тивы, Незавершенные инвестиции, Инвестиции 
в ценные бумаги. Раздел «Пассивы» содержит 
следующие карточки: Отсроченные налоговые 
платежи, Счета к оплате, Кредиты, Акционер-
ный капитал, Резервы, Нераспределенная при-
быль, Полученные авансы, Добавочный капитал 
 
53 
Продолжение таблицы А.1  
Раздел Модуль Назначение 
 Банк. Система учета Определяются основные правила учета фи-
нансовой деятельности предприятия: начало 
финансового года, принцип учета запасов 
(FIFO, LIFO или по среднему) и флажок Пока-
зывать в балансе оборудование, полученное в 
лизинг 
 Структура компании Вводится, когда требуется анализ деятель- 
ности подразделений компании и оценка их 
вклада в общий финансовый результат 
 Текстовое описание Используется для формирования структури-
рованного текстового описания особенно-




Данные о финансово-экономической среде, в которой планируется  
реализация проекта 
 Валюта Выбираются основная и дополнительная ва-
люты проекта, единицы измерения (едини-
цы, тысячи и миллионы) и соотношение 
между валютами на момент начала реализа-
ции проекта 
 Учетная ставка Вводятся ставки рефинансирования по каж-
дой валюте на период действия проекта 
 Инфляция Вводятся данные, характеризующие инфля-
ционные факторы внешней среды на каждую 
группу объектов: сбыт, прямые издержки, 
общие издержки, заработная плата, недви-
жимость 
 Налоги Устанавливается налоговое окружение про-
екта (возможность редактирования парамет-
ров налогов, удаления и добавления налогов) 
 Текстовое описание Используется для формирования структури-





Средства для формирования календарного плана работ  
и описания необходимых ресурсов 
Календарный план Производится формирование календарного 
плана проекта, списка активов, составляется 
описание используемых ресурсов, опреде-
ляются другие характеристики начальных 
инвестиций и подготовки производства, (вы-
бор сроков и способа амортизации активов, 
описание активов действующего предприя-
тия, построение диаграммы Gantt, формиро-
вание годового календаря) 
 Список активов Вводится описание характеристик активов, 
сформированных в календарном плане 
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Продолжение табли цы А.1  
Раздел Модуль Назначение 
 Ресурсы Определяется состав и порядок пользования 
ресурсов, необходимых для проведения ме-
роприятий, предусмотренных календарным 
планом 
 Текстовое описание Используется для формирования структури-
рованного текстового описания особенно-





Формирование плана основной деятельности, предусмотренной  
проектом. Ввод исходных данных о сбыте произведенной  
продукции и издержках производственной деятельности  
предприятия 
 План сбыта Вводятся данные об объемах и условиях 
продажи продуктов или услуг; могут уста-
навливаться тенденции изменения цен и 
специальные условия налогообложения 
 Материалы и комплек-
тующие 
Детально описываются условия приобрете-
ния всех компонентов, используемых в про-
изводстве 
 План производства Описывается производственная программа 
предприятия, вводится информация о пря-
мых издержках производственного периода 
проекта и формируется график производства 
 План персонала Описываются общие (постоянные) издержки 
на заработную плату работников предприятия 
 Общие издержки Вводятся постоянные издержки (накладные 
расходы), не связанные непосредственно с 
объемом производства (делятся на 3 группы: 
управление, производство, маркетинг) 
 Текстовое описание Используется для формирования структури-
рованного текстового описания особенно-
стей операционной стадии проекта 
Финанси-
рование 
Формирование схемы финансирования проекта (описание условий  
привлечения финансовых ресурсов, порядка обслуживания  
задолженности и расчетов с акционерами, а также определение  
условий размещения свободных денежных средств и использования  
прибыли предприятия) 
 Акционерный капитал Описываются условия финансирования по-
средством продажи акций предприятия 
 Займы Описываются схемы привлечения заемного 
капитала для финансирования проекта 





Продолжение таблицы А.1  
Раздел Модуль Назначение 
 Инвестиции Описываются условия проведения инвести-
ционных операций (банковские депозиты, 
ценные бумаги и др.) 
 Другие поступления Описываются финансовые операции, не свя-
занные с прямым привлечением акционерно-
го и заемного капитала, а также внутриреали- 
зационные операции 
 Другие выплаты Описываются расходы, не относящиеся к 
основной операционной или финансовой де-
ятельности предприятия 
 Распределение прибыли Описывается порядок распределения чистой 
прибыли 
 Льготы по налогу на 
прибыль 
Указывается доля прибыли, освобождаемая 
от налогообложения 
 Текстовое описание Используется для формирования структури-




Приведение результатов моделирования деятельности предприятия,  
отражаемых в финансовых отчетах, таблицах и графиках1 
 Прибыли и убытки Выводится отчет о прибылях и убытках, 
позволяющий определить, из каких состав-
ляю- 
щих складывается прибыль предприятия 
 Кэш-фло Выводится отчет о движении денежных 
средств, показывающий денежные поступ-
ления и выплаты, связанные с основными 
статьями доходов и затрат 
 Баланс Выводится баланс предприятия, отражаю-
щий структуру активов, обязательств и соб-
ственных средств предприятия на каждом 
этапе реализации проекта 
 Отчет об использовании 
прибыли 
Выводится отчет об использовании прибыли 
 Детализация результатов Открывается доступ к просмотру таблиц,  
содержащих подробную информацию о раз-
личных сторонах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
 Таблицы пользователя Используются для самостоятельного форми-
рования необходимых финансовых отчетов 
 Графики Используются для построения и вывода гра-
фиков на печать 




Око нчание таблицы А.1  
Раздел Модуль Назначение 
 Отчет Выполняется подготовка отчета, в который 
включаются исходные данные, результаты 
расчетов и текстовая информация 
Анализ  
проекта 
Набор инструментов для исследования финансовой эффективности 
разработанного проекта 
 Финансовые показатели Приводятся финансовые показатели 
 Эффективность инвести-
ций 
Приводятся показатели эффективности ин-
вестиций 
 Доходы участников Приводится анализ доходов участников фи-
нансирования проекта 
 Анализ чувствитель- 
ности 
Определяется чувствительность показателей 
эффективности к изменениям различных па-
раметров 
 Анализ безубыточности Определяется объем сбыта, при котором за-
траты полностью перекрываются доходами 
от продажи продукции (исследуется зависи-
мость затрат и выручки от объема сбыта) 
 Метод Монте-Карло Производится статистический анализ, позво-
ляющий определить степень воздействия 
случайных факторов на показатели эффек-
тивности проекта 
 Разнесение издержек Описывается происхождение всех видов из-
держек и доходов, не связанных с реализа-
цией продукции. Используется для анализа 
эффективности работы подразделений ком-
пании и определения себестоимости отдель-
ных видов продукции 
 Доходы подразделений Отражается структура доходов и затрат, свя-
занных с деятельностью отдельных подраз-
делений и производством каждого продукта 
Актуали-
зация 













Таблица А.2  –  Содержание основного меню с указанием команд и их  
назначений клавишных эквивалентов 
Меню Команда Назначение 
Проект Новый... * Создает новый проект  
Открыть... * Открывает проект 
Закрыть Закрывает текущий проект 
Сохранить Сохраняет внесенные изменения в фай-
ле проекта 
Сохранить как... Сохраняет внесенные изменения в лю-
бом месте с любым именем и расшире-
нием (рех, pet) 
Отправить Отправляет файл проекта электронной 
почты 
Просмотр перед печатью… Позволяет предварительно просмотреть 
документ перед печатью (доступна, ес-
ли открыты отчетные документы) 
Печать... Печатает документы (доступна, если 
открыты отчетные документы) 
Настройка печати… Настраивает параметры печати доку-
ментов 
Выход (клавиши Alt +  
+ F4) * 
Завершает работу программы 
Обмен Импорт Вводит исходные данные проекта из 
внешних текстовых файлов или баз 
данных (формат dbf) 
Экспорт... Выводит данные из проекта во внешние 
текстовые файлы или базы данных 
(формат dbf) 
Библиотеки Создает библиотеки исходных данных 
и вводит данные из библиотек в проект 
Audit Expert... Активизирует диалог обмена с Audit 
Expert 




Открывает финансовый отчет «Прибы-
ли и убытки» 
Кэш-фло (клавиша F6) Открывает финансовый отчет «Кэш-
фло» 
Баланс (клавиша F7) Открывает финансовый отчет «Баланс» 
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Финансовые показатели Позволяет просмотреть таблицы фи-
нансовых показателей 
Око нчание таблицы А. 2  
Меню Команда Назначение 
 Эффективность инвести-
ций (клавиша F8) 
Позволяет просмотреть результаты 
расчета эффективности инвестиций 
Графики Позволяет построить, просмотреть на 
экране и распечатать графики любых 
табличных данных проекта 
Детализация результатов 
(клавиша F11) 




Открывает для просмотра соответству-
ющие таблицы 
Пересчет (клавиша F9) Запускает процедуру пересчета проекта 
с учетом внесенных изменений 
Окно Каскад (клавиши Shift + 
+ F5) 
Размещает открытые окна каскадом 
Мозаика (клавиши  
Shift + F4) 
Размещает открытые окна в мозаичном 
порядке 
Упорядочить значки Упорядочивает значки открытых окон 
Закрыть все Закрывает все открытые окна програм-
мы 
Справка  Справочная информация 
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